

Reunion 15/09 DECO NOEL

BESOIN

- ⇒ 68 structures
 - 37 rue du Pont
 - 9 rue PaulBert
 - 8 rue L Ducrot
 - 7 rue des Fleurs
 - 5 rue des Noues
 - 2 place de la mairie

STOCK

- ⇒ 22 ¼ de rond (déco pétillant)
- ⇒ 26 rectangulaire (grands rideaux lumineux)
- ⇒ 20 ¼ de rond (petits rideaux lumineux)
 - récup les 4 angles de 5 grandes structures qui ne fonctionnent plus pour faire petits rideaux lumineux
 - **A voir pour guirlande en rideau lumineux (MS ou GIFI/ACTION ?)**

Répartition déco de Noël

- ⇒ Rue P Bert :
 - 9 rectangle grd rideau
- ⇒ Rue du Pont :
 - 19 ¼ de rond pétillant
 - 18 ¼ de rond petit rideau
- ⇒ Rue des Noues :
 - 3 ¼ de rond Pétillant
 - 2 ¼ de rond petit rideau
- ⇒ Rue des fleurs :
 - 7 rectangle grd rideau
- ⇒ Rue L Ducrot :
 - 8 rectangle grd rideau
- ⇒ Place de la Mairie :
 - 2 rectangle grd rideau
- ⇒ Ecole
 - Décor lumineux grand sapin avec guirlande lumineuses
 - Installation Joyeuses fêtes lumineux (ex deco salle Po)

Identifier besoin prises → Sept JPP

Identifier besoin feuillard à installer ou modifier → Sept JPP

Identifier besoin support → Sept JPP

Planifier travaux et réservation nacacelle→Oct JPP

Préconisation sapins. 20

- ⇒ Carrefour : 4
- ⇒ Ecole : 2 (devant école)
- ⇒ Place de la mairie : ?
- ⇒ Vers ex coiffeur : 1
- ⇒ Petit chemin/rue des Noues : 1
- ⇒ Place des Hirondelles : 1
- ⇒ Place du 19 mars : 1
- ⇒ Vers le Pont *avec entrées*
- ⇒ Entrées de la commune 8

Nombre de sapins à déterminer pour commande → Sept 25 SAPINS

TRAVAUX

- ⇒ Démontage : 53 structures
 - Prévoir 2 après midi à 4. *(les 23/09 à 9H & 27/09 à 14H30)*
 - Dates à fixer d'ici fin sept
 - Amener toutes les 53 structures au foyer →JPP
 - Prévoir convivialité et musique lors des réunions de travaux
- ⇒ Remontage : 68 structures
 - 4 après-midi à 4 *(Les 14/10 à 9H & 19/10 à 14H30 & 26/10 à 9H)*
 - Dates à fixer 2 en Oct et 2 en Nov
 - Couper les angles des grandes structures
 - Prévoir convivialité et musique lors des réunions de travaux
- ⇒ Peindre les sapins. Couleur Argent *Par l'ouvrier*
 - Déterminer couleurs
 - Faire essai avec bombe peinture Action
 - Achat bombe peinture
 - A planifier dans planning ouvrier peinture des sapins
- ⇒ Installation des décorations lumineuses. *8/9/10 décembre*
 - Réserver Nacelle pour 5 jours →Sept JPP
 - Prévoir des fusibles